

DOM N° 7063 DE 06/06/2024

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 271/2022.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, atendendo necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO.

CONTRATADA: CONSTRUTORA TRÊS MARIAS LTDA.

OBJETO: a prorrogação do prazo de execução e alteração do quantitativo do objeto, com a inserção de novos itens à planilha básica das obras do contrato n° 271/2022, cujo objeto é a “Contratação de Empresa para Construção de Muro de Contenção de Taludes na Rua Baixo Guandú, Bairro Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim/ES”, com fundamento nos arts. 57, §1º, e art. 65, ambos da Lei n° 8.666/1993.

PRAZO: fica prorrogado o prazo de execução do Contrato n° 271/2022, em 90 (noventa) dias.

VALOR: fica acrescido em R\$ 156.472,20 (cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte centavos) o valor do contrato originário, um aumento de aproximadamente 13,73% (treze vírgula setenta e três por cento) do valor contratado, assim, o valor do contrato aditivado fica em R\$ 1.295.790,37 (um milhão, duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa reais e trinta e sete centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo, correm com recursos, conforme segue:

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Projeto atividade: 1.073 – CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E ENCOSTAS

Elemento de Despesa: 44905191000 – OBRAS EM ANDAMENTO

Ficha: 4333

Fonte de Recurso: 175900000021 - FUND APOIO DESENV MUNIC - FADMC

DATA DE ASSINATURA: 05/06/2024.

SIGNATÁRIOS: Rodrigo de Almeida Bolelli - Secretário Municipal de Obras e Rodrigo Cock Viana – Representante da Contratada.

PROCESSO: 10772/2024

