

DOM N° 7049 DE 16/05/2024

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 020/2022.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, atendendo necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO.

CONTRATADA: A. L. CONSTRUÇÕES EIRELLI

OBJETO: prorrogação do prazo de execução das obras do contrato n° 020/2022, cujo objeto é a “Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma Adequação e Modernização do Centro de Operação Especializada da Guarda Municipal-COPE, Ilha da Luz- Cachoeiro de Itamerim/ES”, com fundamentos no arts. 57, §1º da Lei n° 8.666/1993.

VIGÊNCIA: fica prorrogado o prazo de execução do Contrato n° 020/2022, em 180 (cento e oitenta) dias.

DATA DE ASSINATURA: 15/05/2024.

SIGNATÁRIOS: Rodrigo de Almeida Bolelli– Secretário Executivo de Obras e Cleide Cecilia Ghiotto Batista – Representante da Contratada.

PROCESSO: 23125/2024.

