

DOM Nº 7182 DE 18/11/2024

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

CONTRATADA: A. L. CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: a prorrogação do prazo de execução e alteração do quantitativo do objeto, com o acréscimo e a inserção de novos itens à planilha básica das obras do contrato nº 020/2022, cujo objeto é a “Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma Adequação e Modernização do Centro de Operação Especialização da Guarda Municipal-COPE, Ilha da Luz - Cachoeiro de Itapemirim/ES”, com fundamento nos arts. 57, §1º, da Lei nº 8.666/1993 e §1º art. 65 da lei 8.666/1993.

PRAZO: prorrogar o prazo de execução do Contrato nº 020/2023, em 90 (noventa) dias.

VALOR: R\$ 197.358,15 (cento e noventa e sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos), correspondendo a 10,22% (dez vírgula vinte e dois por cento) do valor contratado.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo, correm com recursos, conforme segue:

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Projeto atividade: 1.002 - IMPLANTAÇÃO,REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DO COPE

Elemento de Despesa: 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO

Ficha: 5316

Fonte de Recurso: 175400000011 OP CREDITO - BANCO DO BRASIL

DATA DE ASSINATURA: 13/09/2024.

SIGNATÁRIOS: Rodrigo de Almeida Bolelli – Secretário Municipal de Obras e Cleide Cecilia Ghiotto Batista – Representante da Contratada.

PROCESSO: 71596/2024

