

DOM Nº 7264 DE 12/03/2025

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM atendendo necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO

CONTRATADA: CONSTRUTORA TRÊS MARIAS LTDA

OBJETO: Prorrogação do prazo de execução e alteração do quantitativo do objeto, com o acréscimo de quantitativos na planilha básica das obras do contrato n.º 172/2024, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO PARA REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO ZUMBI, LOCALIZADA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES”, com fundamento no art. 124, inciso I, “b”, da Lei 14.133/2021.

PRAZO: fica prorrogado o prazo de execução em 60 (sessenta) dias.

VALOR: Dá-se a este termo aditivo o valor de R\$ 79.422,83 setenta e nove mil quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos, o que corresponde a 9,82% (nove virgula oitenta e dois por cento), do valor contratado, conforme planilha de aditivo, mantendo-se as bases orçamentárias inicialmente contratadas, apresentando-se em conformidade com o máximo permitido de 50% (cinquenta por cento), em atendimento ao que o dispositivo no art. 125 da Lei n.º 14.133/2021.

O valor do contrato aditivado passa para R\$ 887.922,83 (oitocentos e oitenta e sete mil novecentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente Termo, correm com recursos, conforme segue:

ÓRGÃO: 19 – Secretaria Municipal de Obras

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO ATIVIDADE: 1.042 - MODERNIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

ELEMENTO DE DESPESA: 44905191000 – OBRAS EM ANDAMENTO

FICHA: 7045

FONTE DE RECURSO: 170100001921 – CONSTRUÇÃO QUADRA BAIRRO ZUMBI - BA 3744337-1

DATA DE ASSINATURA: 11/03/2025

SIGNATÁRIOS: José Santiago de Lima – Secretário Municipal de Obras e Rodrigo Cock Viana – Representante da Contratada.

PROCESSO: 65362/2024

