

DOM Nº 7240 DE 05/02/2025

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 308/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONTRATADA: DVL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: prorrogação do prazo de execução e alteração do quantitativo do objeto, com o acréscimo e a inserção de novos itens à planilha básica das obras do contrato nº 308/2023, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RESTAURO E ADEQUAÇÃO, CONFORME NBR9050/2020, DO MUSEU FERROVIÁRIO DOMINGOS LAGE”, com fundamento nos art. 57, §1º, e, § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

PRAZO: fica prorrogado o prazo de execução em 90 (noventa) dias.

VALOR: R\$ 428.173,29 (quatrocentos e vinte e oito mil e cento e setenta e três reais e vinte e nove centavos), o que corresponde a 42,41% (quarenta e dois vírgula quarenta e um por cento), do valor contratado, conforme planilha de aditivo, mantendo-se as bases orçamentárias inicialmente contratadas, apresentando-se em conformidade com o máximo permitido de 50% (cinquenta por cento), em atendimento ao que o dispositivo no §1º art. 65 da lei 8.666/1993.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente Termo, correm com recursos, conforme segue:

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO ATIVIDADE: 1.039 - REFORMA, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMONIOS CULTURAIS

ELEMENTO DE DESPESA: 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

FICHA: 6774

FONTE DE RECURSO: 270100001275 - SEMCULT - RESTAURO MUSEU FERROVIARIO - BA 3554975-7

DATA DE ASSINATURA: 04/02/2025

SIGNATÁRIOS: José Santiago de Lima - Secretário Municipal de Obras e Lucas Lopes Menicucci – Representante da Contratada.

PROCESSO: 837497/2024

