DOM Nº 7709 DE 27/10/2026

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2026
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, atendendo necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO
CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
OBJETO: prorrogação dos prazos de vigência e de execução do Contrato nº 086/2026, cujo objeto é a "reforma da quadra poliesportiva no bairro Vila Rica, na Rua Professor José Humberto Grilo, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES", com fundamento no art. 6º, inciso XVII, e no art. 111 da Lei nº 14.133/2021 e na Cláusula4.1.1do Contrato. Este Termo Aditivo não altera o objeto, os quantitativos, os preços unitários nem o valor global do Contrato, que permanece em R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais).
PRAZO: Fica prorrogado por 120 (cento e vinte) dias corridos o prazo de vigência a partir de 11/01/2027, passando o seu termo final de 10/01/2027 para 10/05/2027 e fica prorrogado por 150 (cento e cinquenta) dias corridos o prazo de execução do objeto, contados a partir de 27/10/2026, passando o seu termo final de 26/10/2026 para 25/03/2027
DATA DA ASSINATURA: 26/10/2026
SIGNATÁRIOS: Astor Dilem dos Santos Junior - Secretário Municipal de Obras Interino e Welington Barbosa Melo - Representante da Empresa

PROCESSO: 61135/2026

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200310033003000350036003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assinado digitalmente por ASTOR DILEM DOS SANTOS JUNIOR:93071809700
Data: 26/10/2026 16:37:42