TERMO DE REINÍCIO

À

CONSTRUTORA TRÊS MARIAS LTDA.EPP,

TERMO DE REINÍCIO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 080/2024

Aos 27 dias do mês de outubro de 2026, fica formalizado o **reinício da execução** dos serviços referentes ao Contrato nº 080/2024, cujo objeto consiste em **PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVI'S – 35 MPA), INCLUINDO AS OBRAS DRENAGEM, SARJETAS E MEIO-FIO, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SOTURNO E EM OUTRAS LOCALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES**, anteriormente paralisados conforme Termo de Paralisação.

Fica estabelecido que os serviços serão retomados a partir de 27 de outubro de 2026, devendo a empresa contratada dar prosseguimento à execução da obra, observando os projetos, as especificações técnicas, as cláusulas contratuais e o cronograma físico-financeiro vigente, bem como as orientações da fiscalização do contrato.

E, por estarem de acordo, assinam o presente Termo de Reinício de Obra.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 27 de outubro de 2026.

ASTOR DILEM DOS SANTOS JUNIOR:93071809700
Assinado de forma digital por ASTOR DILEM DOS SANTOS JUNIOR:93071809700
Dados: 2026.10.28 09:40:24 -03'00'

ASTOR DILEM DOS SANTOS JUNIOR
Secretário Municipal de Obras

gov.br
Documento assinado digitalmente
BERNARDO AZEVEDO FONTAN
Data: 27/10/2026 14:09:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BERNARDO AZEVEDO FONTAN
Fiscal do Contrato

ASSINADO DIGITALMENTE
RODRIGO COCK VIANA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CONSTRUTORA TRÊS MARIAS LTDA EPP
Representante da Empresa