

**DOM Nº 6736 DE 08/02/2023**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**ESPÉCIE:** 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2022.

**CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO.

**CONTRATADA:** SDS CONSTRUTORA EIRELI.

**OBJETO:** PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 081/2022, CUJO OBJETO É A “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS COM ACESSIBILIDADE NO BAIRRO RUI PINTO BANDEIRA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.”, com fundamento no art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93.

**PRAZO:** prorrogar o prazo de vigência e execução do contrato nº 081/2022 em 120 (cento e vinte) dias e 120 (cento e vinte) dias, respectivamente.

**DATA DE ASSINATURA:** 06/02/2023.

**SIGNATÁRIOS:** Rodrigo de Almeida Bolelli – Secretário Municipal de Obras e Aline da Silva Vieira Durães – Representante da Contratada

**PROCESSO:** 74037/2022.

