

DOM Nº 6861 DE 16/08/2023

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO – SEMSEG.

CONTRATADA: A.L. CONSTRUÇÕES EIRELI.

OBJETO: prorrogação de vigência e execução, com alteração do quantitativo do objeto, com o acréscimo e a inserção de novos itens à planilha básica das obras do contrato nº 020/2022, cujo objeto é a “Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma Adequação e Modernização do Centro de Operação Especialização da Guarda Municipal-COPE, Ilha da Luz - Cachoeiro de Itapemirim/ES”, com fundamento nos arts. 57, §1º, e 65, ambos da Lei nº 8.666/1993.

PRAZO: prorrogar o prazo de vigência e execução do Contrato nº 020/2022, em 360 (trezentos e sessenta) e, em 150 (cento e cinquenta) dias, respectivamente, a contar do término da vigência.

VALOR: R\$ 482.779,46 (quatrocentos e oitenta e dois mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), correspondendo a 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, conforme replanejamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo, correm com recursos, conforme segue:

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Projeto atividade: 1.002 - IMPLANTAÇÃO,REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DO COPE

Elemento de Despesa: 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;

Ficha: 4904

Fonte de Recurso: 275400000011 OP CREDITO - BANCO DO BRASIL

DATA DE ASSINATURA: 08/08/2023.

SIGNATÁRIOS: Rodrigo de Almeida Bolelli – Secretário Executivo de Obras, Ruy Guedes Barbosa Junior - Secretário Municipal de Segurança e Trânsito e Cleide Cecilia Ghiotto Batista - Representante da Contratada.

PROCESSO: 29223/2023.

