

DOM Nº 6949 DE 27/12/2023

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2021.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SEMCULT.

CONTRATADO: MENICUCCI CONSTRUÇÕES EIRELI EPP.

OBJETO: alteração do quantitativo do objeto, com a inserção de novos itens à planilha básica do Contrato nº 129/2021 cujo o objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO BERNARDINO MONTEIRO – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES”, com fundamentos no arts. 57, §1º, e 65, I da Lei nº 8.666/1993.

VALOR: fica acrescido em R\$ 662.817,27 (seiscentos e sessenta e dois mil, oitocentos e dezessete reais e vinte e sete centavos) o valor do contrato originário, um aumento de aproximadamente 30,31%(trinta vírgula trinta e um por cento), ressaltando o valor do decréscimo de R\$ 38.278,27, equivalente a 1,75% do valor do objeto contratado, assim, o valor do contrato aditivado fica em R\$ 2.849.310,58 (dois milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, trezentos e dez reais e cinquenta e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo, correm com recursos, conforme segue:

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Projeto atividade: 1.039 REFORMA, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMONIOS CULTURAIS

Elemento de Despesa: 44905199000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 2195

Fonte de Recurso: 170100001272 - SEMCULT - REFORMA PALACIO BERNARDINO MONTEIRO

DATA DE ASSINATURA: 18/12/2023.

SIGNATÁRIOS: Rodrigo de Almeida Bolelli – Secretário Executivo de Obras, Fernanda Maria Merchid Martins Moreira - Secretária Municipal de Cultura e Turismo e Lucas Lopes Menicucci – Representante da Contratada.

PROCESSO: 76948/2023.

