

**DOM Nº 6722 DE 19/01/2023**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**ESPÉCIE:** 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2022.

**CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO.

**CONTRATADA:** INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

**OBJETO:** A prorrogação do prazo contratual do Contrato nº 082/2022, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, BECO PÚBLICO 01, RUA ARGEMIRO LEAL, BECO PÚBLICO 02 E RUA PROJETADA 04 E RUA PROJETADA 01 - Córrego dos Monos - Cachoeiro de Itapemirim/ES”, conforme previsão legal no art. 57, §1º da Lei nº 8.666/1993.

**PRAZO:** Fica prorrogado o prazo de execução do contrato nº 082/2022, em 240 (duzentos e quarenta) dias.

**DATA DE ASSINATURA:** 18/01/2023.

**SIGNATÁRIOS:** Delandi Pereira Macedo – Secretário Municipal de Obras e Leonardo Talyuli de Azevedo -- Inovar Construções e Serviços Eireli.

**PROCESSO:** 68843/2022.