

**DOM Nº 6905 DE 23/10/2023**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**ESPÉCIE:** 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2022.

**CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA - SEMESP.

**CONTRATADA:** CONSTRUTORA ITAIPAVA EIRELI EPP.

**OBJETO:** prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 094/2022, cujo o objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY DO BAIRRO RUBEM BRAGA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES”, com fundamento no art. 57, §1º da Lei nº 8.666/1993.

**PRAZO:** fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato em 30 (trinta) dias.

**DATA DE ASSINATURA:** 19/10/2023.

**SIGNATÁRIOS:** Rodrigo de Almeida Bolelli – Secretário Executivo de Obras, Ramon Silveira - Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida e Maria Claudia Cardoso Braconi – Representante da Contratada.

**PROCESSO:** 65058/2023.

