

**DOM Nº 6781 DE 20/04/2023**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**ESPÉCIE:** 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2021.

**CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS -- SEMO.

**CONTRATADA:** TRILHOS CONSTRUÇÕES EIRELI -- ME.

**OBJETO:** prorrogação do prazo contratual e de execução do Contrato nº 087/2021, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES”, conforme previsão legal nos art. 57, §1º da Lei nº 8.666/1993.

**PRAZO:** prorrogar o prazo de vigência e execução em 180 (cento e oitenta) dias.

**DATA DE ASSINATURA:** 19/04/2023.

**SIGNATÁRIOS:** Rodrigo de Almeida Bolelli - Secretário Municipal de Obras e João Batista Constantino Massino - Representante da Contratada

**PROCESSO:** 20104/2023.

