

DOM Nº 6813 DE 07/05/2023

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2021.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO.

CONTRATADA: INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

OBJETO: prorrogação do prazo de execução e vigência, bem como a alteração dos quantitativos do objeto, com acréscimo e inserção de novos itens à planilha básica das obras do contrato nº 108/2021, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO “CARLOS CAIADO BARBOSA”, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES”, com fundamento nos arts. 57, §1º, e 65, I da Lei nº 8.666/1993.

PRAZO: fica prorrogado o prazo de vigência e execução do contrato nº 108/2021 em 360 (trezentos e sessenta) e em 180 (cento e oitenta), respectivamente.

VALOR: fica acrescido em R\$ 12.892.484,20 (doze milhões, oitocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos) do valor do contrato originário, um aumento de aproximadamente 46% (quarenta e seis por cento), assim, o valor do contrato aditivado fica em R\$ 4.039.271,21 (quatro milhões, trinta e nove mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e um centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo, correm com recursos, conforme segue:

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Projeto atividade: 1.028 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO

Elemento de Despesa: 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 4925

Fonte de Recurso: 275400000011 - OP CREDITO - BANCO DO BRASIL

DATA DE ASSINATURA: 05/06/2023.

SIGNATÁRIOS: Rodrigo de Almeida Bolelli – Secretário Municipal de Obras e Leonardo Talyuli de Azevedo – Representante da Contratada.

PROCESSO: 2940/2023.

