

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 373/2019.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO.

CONTRATADA: CONSTRUTORA TRÊS MARIAS LTDA EPP.

OBJETO: O reequilíbrio dos preços unitários solicitados pertencentes à serviços descritos na planilha orçamentária da vencedora, pertencentes ao contrato nº 373/2019, para Obras de CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, RUA JÚLIO MARCHETTI, RUA OSÓRIO CALEGARI, RUA HILDA TIRELLO SECHINI, RUA JOSÉ MARDGAN, RUA HENRIQUE THOMPSON, RUA CEZIRA D'AGUSTINHO, RUA DURVALINA O. TONOLI, RUA JOSÉ VIEIRA DE ABREU FILHO, RUA JOÃO BATISTA DA COSTA - BAIRRO AEROPORTO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES com base:

“ Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.” que se dará conforme os itens: planilha de reequilíbrio e composições de reequilíbrio, já anexadas ao processo.

20ª Medição
Período da medição: 01/04/2022 a 30/04/2022

Item	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Qmed (medição)	Preço Ref. da Licitação (P)	Preço contratado (P)	Fitem (%) (Fitem = P/P)	Preço MED (P)	I1	I0	Fator de Ref. (I1/I0)	BDI Item (%)	Enc (%)	Deseq. SEMO
5.10.11.10, 13.7, 15.7, 21.7, 25.7	40885	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 Mpa), ESP. = 10 CM, SOBRE COLCHÃO AREIA ESP. = 5CM INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS BLOCOS E AREIA	m2	1647,38	89,74	86,00	95,83%	134,16	935,359	766,699	1,21998	29,63%	128,33%	R\$ 68.617,02
5.11, 15.8, 17.8, 21.8, 25.8	40663	MEDO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIXÃO E TRANSPORTE DO MEDO FIO	m	461,46	50,97	46,00	90,25%	70,44	935,359	766,699	1,21998	29,63%	128,33%	R\$ 6.057,92
16.8	41076	PÓ DE PEDRA, FORNECIMENTO	m3	578,07	37,20	37,20	100,00%	62,71	935,359	766,699	1,21998	29,63%	128,33%	R\$ 17.642,29
16.1, 24.1	40423	CORPO B5TC DIÂMETRO 0,40 M C.S. PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO	m	24,00	163,14	163,14	100,00%	205,61	935,359	766,699	1,21998	29,63%	128,33%	R\$ 278,26
16.2, 24.2	40429	CORPO B5TC (GREIDE) DIÂMETRO 0,60 M CA-1 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO	m	276,00	256,80	256,80	100,00%	407,09	935,359	766,699	1,21998	29,63%	128,33%	R\$ 45.600,06
Total Reequilíbrio: R\$ 138.195,55														

21ª Medição
Período da medição: 01/05/2022 a 31/05/2022

Item	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Qmed (medição)	Preço Ref. da Licitação (P)	Preço contratado (P)	Fitem (%) (Fitem = P/P)	Preço MED (P)	I1	I0	Fator de Ref. (I1/I0)	BDI Item (%)	Enc (%)	Reeq. SEMO
5.10	40885	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 Mpa), ESP. = 10 CM, SOBRE COLCHÃO AREIA ESP. = 5CM INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS BLOCOS E AREIA	m2	50,00	89,74	86,00	95,83%	134,16	935,359	766,699	1,21998	29,63%	128,33%	R\$ 2.082,61
10.8	41076	PÓ DE PEDRA, FORNECIMENTO	m3	93,56	37,20	37,20	100,00%	62,71	935,359	766,699	1,21998	29,63%	128,33%	R\$ 2.855,38
Total Reequilíbrio: R\$ 4.937,99														

VALOR: R\$ 143.133,54 (cento e quarenta e três mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos) a 24,27% (Vinte e quatro vírgula vinte e sete por cento) sobre o preço unitário correspondente aos itens com valor em desequilíbrio econômico financeiro existentes nas medições 20 e 21 referentes ao contrato 373/2019.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Correm com recursos, conforme segue:

Ficha: 4780275400000011 - 19 01 .1545119501.074.44905191000.275400000011

Órgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Função: 15 URBANISMO

Subfunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 1950 CIDADE + URBANA

Projeto/Atividade: 1.074 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Despesa: 44905191000 OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte de Recurso: 275400000011 OP CREDITO - BANCO DO BRASIL

DATA DE ASSINATURA: 26/06/2023.

SIGNATÁRIOS: Rodrigo de Almeida Bolelli – Secretário Municipal de Obras e Rodrigo Cock Viana – Representante da Contratada.

PROCESSO: 43229/2022.

