

DOM Nº 6904 DE 20/10/2023

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2021.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO.

CONTRATADA: TRILHOS CONSTRUÇÕES EIRELI – ME.

OBJETO: prorrogação do prazo contratual e de execução do Contrato nº 087/2021, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES”, conforme previsão legal nos art. 57, §1º da Lei nº 8.666/1993.

PRAZO: fica prorrogado o prazo de vigência e execução em 180 (cento e sessenta) dias, e em 180 (cento e oitenta) dias, respectivamente, contados a partir do término da vigência dos mesmos.

DATA DE ASSINATURA: 19/10/2023.

SIGNATÁRIOS: Rodrigo de Almeida Bolelli – Secretário Executivo de Obras e João Batista Constantino Massino – Representante da Contratada.

PROCESSO: 44.381/2023.

