

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**ESPÉCIE:** 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 373/2019.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM atendendo as necessidades SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO.

**CONTRATADA:** CONSTRUTORA TRÊS MARIAS LTDA EPP.

**OBJETO:** reequilíbrio dos preços unitários solicitados pertencentes à serviços descritos na planilha orçamentária da vencedora, pertencentes ao contrato nº 373/2019, para Obras de CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, RUA JÚLIO MARCHETTI, RUA OSÓRIO CALEGARI, RUA HILDA TIRELLO SECHINI, RUA JOSÉ MARDGAN, RUA HENRIQUE THOMPSON, RUA CEZIRA D'AGUSTINHO, RUA DURVALINA O. TONOLI, RUA JOSÉ VIEIRA DE ABREU FILHO, RUA JOÃO BATISTA DA COSTA - BAIRRO AEROPORTO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES com base:

“ Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

II - por acordo das partes:

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.” que se dará conforme os itens: planilha de reequilíbrio e composições de reequilíbrio, já anexadas ao processo.

18ª Medição

Período da medição: 01/02/2022 a 28/02/2022

Item	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Qmed (medição)	Preço Ref. da Licitação (P)	Preço contratado (P)	Fitem (%) (Fitem = P/Pi)	Preço MED (P1)	I1	I0	Fator de Rej. (I1/I0)	BDI Item (%)	Enc (%)	Deseq. SEMO
5.10	40885	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO [35 Mpa], ESP. = 10 CM, SOBRE COLCHAO AREIA ESP. = 5CM INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS BLOCOS E AREIA	m2	1612,08	89,74	86,00	95,83%	134,16	935,359	766,699	1,21998	29,63%	128,33%	R\$ 67.146,70
5.11	40663	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIXÃO E TRANSPORTE DO MEIO FIO	m	432,00	50,97	46,00	90,25%	70,44	935,359	766,699	1,21998	29,63%	128,33%	R\$ 5.671,18
10.1	40423	CORPO B5TC DIAMETRO 0,40 M C.S. PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO	m	16,00	163,14	163,14	100,00%	205,61	935,359	766,699	1,21998	29,63%	128,33%	R\$ 185,51
10.2	40429	CORPO B5TC (GREIDE) DIAMETRO 0,60 M CA-1 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO	m	129,00	256,80	256,80	100,00%	407,09	935,359	766,699	1,21998	29,63%	128,33%	R\$ 21.313,07
10.8	41076	PÓ DE PEDRA, FORNECIMENTO	m3	288,44	37,20	37,20	100,00%	62,71	935,359	766,699	1,21998	29,63%	128,33%	R\$ 8.802,98
<b>Total Reequilíbrio:</b>														<b>R\$ 103.119,44</b>

19ª Medição

Período da medição: 01/03/2022 a 31/03/2022

Item	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Qmed (medição)	Preço Ref. da Licitação (P)	Preço contratado (P)	Fitem (%) (Fitem = P/Pi)	Preço MED (P1)	I1	I0	Fator de Rej. (I1/I0)	BDI Item (%)	Enc (%)	Reeq. SEMO
17.7	40885	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO [35 Mpa], ESP. = 10 CM, SOBRE COLCHAO AREIA ESP. = 5CM INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS BLOCOS E AREIA	m2	1242,00	89,74	86,00	95,83%	134,16	935,359	766,699	1,21998	29,63%	128,33%	R\$ 51.732,05
17.8	40663	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIXÃO E TRANSPORTE DO MEIO FIO	m	406,00	50,97	46,00	90,25%	70,44	935,359	766,699	1,21998	29,63%	128,33%	R\$ 5.329,86
10.1	40423	CORPO B5TC DIAMETRO 0,40 M C.S. PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO	m	16,00	163,14	163,14	100,00%	205,61	935,359	766,699	1,21998	29,63%	128,33%	R\$ 185,51
16.8	41076	PÓ DE PEDRA, FORNECIMENTO	m3	462,49	37,20	37,20	100,00%	62,71	935,359	766,699	1,21998	29,63%	128,33%	R\$ 14.114,87
<b>Total Reequilíbrio:</b>														<b>R\$ 71.362,28</b>
<b>Reequilíbrio Total:</b>														<b>R\$ 174.481,72</b>

**VALOR:** R\$174.481,72 (Cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos) a 35,37% (Trinta e cinco vírgula trinta e sete por cento) sobre o preço unitário com valor em desequilíbrio econômico financeiro existentes nas medições 18 e 19 referentes ao contrato nº 373/2019.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes do presente Termo, correm com recursos, conforme segue:

Ficha: 5220

Órgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Função: 15 URBANISMO

Subfunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 1950 CIDADE + URBANA

Projeto/Atividade: 1.074 CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Despesa: 44905191000 OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte de Recurso: 150000000001 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**DATA DE ASSINATURA:** 09/11/2023.

**SIGNATÁRIOS:** Rodrigo de Almeida Bolelli - Secretário Executivo de Obras e Rodrigo Cock Viana –



Representante da Contratada.  
**PROCESSO:** 29.209/2022.



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3900310034003600380033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

