

DOM N° 7008 DE 20/03/2024

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 277/2022.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, atendendo necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO

CONTRATADA: CONSÓRCIO CONSTRUTOR CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM II

OBJETO: a prorrogação da execução do contrato nº277/2022, cujo objeto é a “Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e esgotamento sanitário de ruas de diversos bairros e distritos no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES”, com fundamento nos arts. 57, 1º, da Lei nº8.666/1993.

PRAZO: fica prorrogado o prazo de execução em 360 (trezentos e sessenta) dias.

DATA DE ASSINATURA: 08/03/2024.

SIGNATÁRIOS: Rodrigo de Almeida Bolelli– Secretário Executivo de Obras e Ramon Lucas Rodrigues - Sócio da Contratada.

PROCESSO: 3965/2024.

