

**DOM Nº 6989 DE 22/02/2024**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**ESPÉCIE:** 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 227/2022.

**CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, atendendo necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO

**CONTRATADA:** CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

**OBJETO:** a prorrogação da execução do contrato nº 227/2022, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA NOVA LINHA VERMELHA 1,385KM, INCLUINDO A NOVA RUA ETELVINA VIVÁCQUA 0,734 KM (RUA ETELVINA VIVÁCQUA 0,340KM; RUA MANOEL D. MONTEIRO 0,064KM; RUA MANOEL DA C. CARVALHO 0,210KM; RUA MARANHÃO 0,120KM), NOVA ESPLANADA EM TODA ÁREA ATRÁS DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 0,850KM (RUA CEL. FRANCISCO DE BRAGA 0,400KM; RUA PEDRO DIAS 0,100KM; RUA CÉSAR MISSI 0,060KM; RUA PROF. QUINTILIANO 0,210KM; RUA BASÍLIO PIMENTA 0,080KM), ALÉM DE UM SEGMENTO DA NOVA AV BEIRA-RIO DE 0,220KM, COM OBRAS DE MICRO E MACRODRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA”, com fundamento nos arts. 57, §1º, da Lei nº 8.666/1993.

**PRAZO:** ficam matidos os prazos de execução prorrogados no 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº227/2022.

**VALOR:** R\$ 6.570.389,93 (seis milhões, quinhentos e setenta mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes do presente Termo, correm com recursos, conforme segue:

Órgão: 19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Projeto atividade: 1.070 – CONSTRUÇÃO DE REDE DE MACRODRENAGEM

Elemento de Despesa: 44905191000 – OBRAS EM ANDAMENTO

Ficha: 5260

Fonte de Recurso: 270100001908 SEMO - MACRODRENAGEM LINHA VERMELHA

**DATA DE ASSINATURA:** 20/02/2024.

**SIGNATÁRIOS:** Rodrigo de Almeida Bolelli – Secretário Executivo de Obras e Paulo Alexandre Gallis Pereira Baraona - Sócio da Contratada.

**PROCESSO:** 52790/2023.

