

DOM Nº 6743 DE 17/02/2023

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2022.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO.

CONTRATADA: RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA ME.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO QUANTITATIVO DO OBJETO, ACRÉSCIMO E INSERÇÃO DE NOVOS ITENS À PLANILHA BÁSICA DA OBRA DO CONTRATO Nº 100/2022, CUJO OBJETO “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO VILA RICA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES”, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 57, §1º, E 65, I DA LEI Nº 8.666/1993.

VALOR: fica acrescido em R\$ 85.533,13 (oitenta e cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e treze centavos) o valor do contrato originário, um aumento de aproximadamente 19,23% (seis vírgula cinquenta e nove por cento), assim, o valor do contrato aditivado fica em R\$ 530.229,61 (quinhentos e trinta mil, duzentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos).

PRAZO: fica prorrogado o prazo de execução em 90 (noventa) dias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo, correm com recursos, conforme segue:

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Projeto atividade: 1.074 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Elemento de Despesa: 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO

Ficha: 4780

Fonte de Recurso: 275400000011 - OP CREDITO - BANCO DO BRASIL.

DATA DE ASSINATURA: 13/02/2023.

SIGNATÁRIOS: Rodrigo de Almeida Bolelli – Secretário Municipal de Obras e Lucas Maciel Pereira – Representante da Contratada.

PROCESSO: 78751/2022.

