

DOM Nº 6747 DE 28/02/2023

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO.

CONTRATADA: SECTOR CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO QUANTITATIVO DO OBJETO, ACRÉSCIMO E INSERÇÃO DE NOVOS ITENS À PLANILHA BÁSICA DA OBRA DO CONTRATO Nº 047/2022, CUJO OBJETO “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍPEDOS, NA RUA NEY PIMENTA COELHO, RUA JOÃO MUCELINI, RUA JOÃO CIPRIANO E RUA JOSÉ ALMEIDA COSTA, BAIRRO MARIA ORTIZ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES”, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 57, §1º, E 65, I DA LEI Nº 8.666/1993.

PRAZO: Pelo presente instrumento, fica prorrogado o prazo de execução do contrato nº 047/2022 em 120 (cento e vinte) dias.

VALOR: Com o presente termo, fica acrescido em R\$ 239.528,66 (duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos) o valor do contrato originário, um aumento de aproximadamente 24,33% (vinte e quatro inteiros e trinta e três centésimos por cento), assim, o valor do contrato aditivado fica em R\$ 1.224.135,34 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo, correm com recursos, conforme segue:

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Projeto atividade: 1.074 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Elemento de Despesa: 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO

Ficha: 4780

Fonte de Recurso: 275400000011 - OP CREDITO - BANCO DO BRASIL

DATA DE ASSINATURA: 24/02/2023.

SIGNATÁRIOS: Rodrigo de Almeida Bolelli – Secretário Municipal de Obras e Jairo da Silva Leite Junior – Representante da Contratada.

PROCESSO: 80101/2022.

