

DOM Nº 6749 DE 02/03/2023

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2022.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA - SEMESP.

CONTRATADA: CONSTRUTORA ITAIPAVA EIRELI – EPP.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO QUANTITATIVO DO OBJETO, COM ACRÉSCIMO E INSERÇÃO DE NOVOS ITENS À PLANILHA BÁSICA DA OBRA DO CONTRATO Nº 094/2022, “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY DO BAIRRO RUBEM BRAGA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES”, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 57, §1º, E 65, I DA LEI Nº 8.666/1993.

PRAZO: Pelo presente instrumento, fica prorrogado o prazo de vigência e execução do contrato nº 094/2022 em 240 (duzentos e quarenta) dias e em 120 (cento e vinte) dias, respectivamente.

VALOR: fica acrescido em R\$ 171.838,49 (cento e setenta e um mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos) o valor do contrato originário, um aumento de aproximadamente 24,63% (vinte e quatro virgula sessenta e três por cento), assim, o valor do contrato aditivado fica em R\$ 869.458,88 (oitocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo, correm com recursos, conforme segue:

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Projeto atividade: 1.042 - MODERNIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Elemento de Despesa: 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO

Ficha: 4789

Fonte de Recurso: 275400000011 - OP CREDITO - BANCO DO BRASIL

DATA DE ASSINATURA: 24/02/2023.

SIGNATÁRIOS: Rodrigo de Almeida Bolelli – Secretário Municipal de Obras, Ramon Silveira -- Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida e Maria Cláudia Cardoso Braconi – Representante da Contratada.

PROCESSO: 52499/2022.

