

DOM Nº 7212 DE 27/12/2024

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2024

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO

CONTRATADA: CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA.,

OBJETO: A prorrogação dos prazos de execução e alteração do quantitativo do objeto, com a inserção de novos itens à planilha básica das obras do contrato nº 065/2024, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO À RUA JOSÉ BATISTA, BAIRRO RECANTO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES – LOTE 1”, com fundamento nos arts. 57, §1º, e art. 65, ambos da Lei nº 8.666/1993

VALOR: fica acrescido em R\$135.493,16 (cento e trinta e cinco mil quatrocentos e noventa e três reais e dezesseis centavos), ao valor do contrato originário, um aumento de aproximadamente aproximadamente 25,00% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, assim o valor total do contrato passará para R\$677.467,59 (seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

PRAZO: prorroga o prazo de execução do Contrato nº 065/2024, em 120 (cento e vinte) dias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo, correm com recursos, conforme segue:

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO ATIVIDADE: 1.073 – CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E ENCOSTAS

ELEMENTO DE DESPESA: 44905191000 – OBRAS EM ANDAMENTO

FICHA: 5463

FONTE DE RECURSO: 175400000011 - OP CREDITO - BANCO DO BRAS

DATA DE ASSINATURA: 23/12/2024

SIGNATÁRIOS: Rodrigo de Almeida Bolelli - Secretário Municipal de Obras, Werlanderson Mello Vasconcelos – Representante da Contratada.

PROCESSO: 83.593/2024

