

DOM Nº 7090 DE 15/07/2024

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 198/2023

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, em atendimento às necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

CONTRATADA: TRILHOS CONSTRUÇÕES EIRELI –ME

OBJETO: O pedido de acréscimo de prazo em 150 (cento e cinquenta) dias e alteração do quantitativo do objeto, com o acréscimo e a inserção de novos itens à planilha básica das obras do contrato nº 198/2023, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL RURAL UTILIZANDO BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVI’S – 35MPA), CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER DISPONIBILIZADO PELA SEMAG, INCLUINDO AS OBRAS DE PREPARO DO LEITO, DRENAGEM, SARJETAS E MEIO-FIO, NO DISTRITO DE ALTO SÃO VICENTE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES”, com fundamento nos arts. 57, §1º, e art. 65, ambos da Lei nº 8.666/1993.

VALOR: R\$ 2.526.723,21 (dois milhões, quinhentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), correspondendo a 23,09% (vinte e três vírgula zero nove por cento) do valor contratado, conforme planilha de aditivo, a obra encontra-se com 22,31% (vinte e dois vírgula trinta e um por cento) executada, mantendo-se as bases orçamentárias inicialmente contratadas.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo, correm com recursos, conforme segue:

ÓRGÃO: 19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO ATIVIDADE: 1.030 – ESTRUTURAÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR

ELEMENTO DE DESPESA: 44905199000– OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

FICHA: 5467

FONTE DE RECURSO: 175400000011 – OP CREDITO - BANCO DO BRASIL

PRAZO: 150 (cento e cinquenta) dias

DATA DE ASSINATURA: 09/07/2024

SIGNATÁRIOS: Rodrigo de Almeida Boleli - Secretário Municipal de Obras e João Batista Constantino Massini – Representante da Contratada.

PROCESSO: 25493/2024

