

**DOM Nº 705 DE 18/07/2024**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**ESPÉCIE:** 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 286/2023

**CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO, a atendendo às necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME.

**CONTRATADA:** CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA. EPP.

**OBJETO:** A prorrogação da execução contratual e alteração do quantitativo do objeto, com o acréscimo e a inserção de novos itens à planilha básica das obras do contrato nº 286/2023, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB “ALBERTINA MACEDO”, BAIRRO SANTA CECÍLIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES”, com fundamento nos incisos I e IV do Art. 57, §1º, e art. 65, ambos da Lei nº 8.666/1993.

**VALOR:** R\$ 333.969,72 (trezentos e trinta e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), o que corresponde a 21,90% (vinte e um vírgula noventa por cento) do valor contratado, conforme planilha de aditivo, mantendo-se as bases orçamentárias inicialmente contratadas.

**PRAZO:** Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato nº 286/2023, em mais 120 (cento e vinte) dias.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes do presente Termo, correm com recursos, conforme segue:

Órgão :17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária:02 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Projeto Atividade: 1.060 – CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Elemento de Despesa: 44905191000 – OBRAS EM ANDAMENTO

Ficha: 2978

Fonte de Recurso: 155000000000 –TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

**DATA DE ASSINATURA:** 16/07/2024.

**SIGNATÁRIOS:** Rodrigo de Almeida Bolelli - Secretário Municipal de Obras, Cristina Lens Bastos de Vargas - Secretária Municipal de Educação e Werlanderson Mello Vasconcelos – Representante da Construsul Construtora Ltda. EPP.

**PROCESSO:** 32661/2024

