

DOM Nº 7212 DE 27/12/2024

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2022

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO

CONTRATADA: CONSTRUTORA TRÊS MARIAS LTDA.

OBJETO: A prorrogação dos prazos de execução, vigência e alteração do quantitativo do objeto, com a inserção de novos itens à planilha básica das obras do contrato nº 271/2022, cujo objeto é a “Contratação de Empresa para Construção de Muro de Contenção de Taludes na Rua Baixo Guandú, Bairro Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim/ES”, com fundamento nos arts. 57, §1º, e art. 65, ambos da Lei nº 8.666/1993, conforme autoriza sua Cláusula Quinta.

VALOR: R\$ 128.126,36 (cento e vinte e oito mil, cento e vinte e seis reais e trinta e seis centavos).

PRAZO: O prazo de vigência da execução fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, passando a vigorar no período de 26/12/2024 a 26/03/2025.

O prazo de vigência da contratual fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, passando a vigorar no período de 26/12/2024 a 25/04/2025.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas referentes ao presente termo aditivo estão programadas em dotação orçamentária própria, na seguinte classificação

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO ATIVIDADE: 1.073 – CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E ENCOSTAS

ELEMENTO DE DESPESA: 44905191000 – OBRAS EM ANDAMENTO

FICHA: 4333

FONTE DE RECURSO: 175900000021 - FUND APOIO DESENV MUNIC - F

DATA DE ASSINATURA: 26/12/2024

SIGNATÁRIOS: Rodrigo de Almeida Bolelli - Secretário Municipal de Obras e Rodrigo Cock Viana – Representante da Contratada.

PROCESSO: 81538/2024

