

DOM Nº 7205 DE 17/12/2024

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 277/2022

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO.

CONTRATADO: CONSÓRCIO CONSTRUTOR CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM II

OBJETO: A prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato nº 277/22, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e esgotamento sanitário de ruas de diversos bairros e distritos no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, de acordo com o artigo 57, § 1º da Lei 8.666/93, conforme autoriza a Cláusula Quinta, do referido contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas referentes ao presente termo aditivo estão programadas em dotação orçamentária própria, na seguinte classificação:

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **PROJETO ATIVIDADE :** 1.074 **ELEMENTO DE DESPESA :** 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO **FICHA :** 4604 **FONTE DE RECURSO:** 199000000021

PRAZO: Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato nº 277/2022, em 360 (trezentos e sessenta) dias, passando a vigorar no período de 23/12/2024 a 28/11/2025.

Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 277/2022, em 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir do término da vigência do mesmo, passando a vigorar no período de 04/12/2024 a 28/11/2025.

DATA DE ASSINATURA: 13/12/2024

SIGNATÁRIOS: Rodrigo de Almeida Bolelli - Secretário Municipal de Obras e Ramon Lucas Rodrigues – Sócio do Contratado.

PROCESSO: 91054/2024

