

DOM Nº 7204 DE 16/12/2024

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 286/2023

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS atendendo às necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA: CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA. EPP.

OBJETO: a prorrogação da execução contratual do contrato nº 286/2023, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB “ALBERTINA MACEDO”, BAIRRO SANTA CECÍLIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES”, de acordo com o art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, conforme autoriza a Cláusula Quinta, do referido contrato.

PRAZO: fica prorrogado o prazo de execução do Contrato nº 286/2023, em 90 (noventa) dias, passando a vigorar no período de 21/01/2025 à 20/04/2025

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas referentes ao presente termo aditivo estão programadas em dotação orçamentária própria, na seguinte classificação:

Unidade Orçamentária: 04 – FUNDO MUN ED INF E ENSINO FUND - FMEIEF Projeto Atividade: 1.068 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Elemento de Despesa: 44905199000 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 4032

Fonte de Recurso: 159900000020 – FUNDO MUN ED INF E ENSINO FUND - FMEIEF

DATA DE ASSINATURA: 13/12/2024

SIGNATÁRIOS: Rodrigo de Almeida Bolelli - Secretário Municipal de Obras, Cristina Lens Bastos de Vargas -Secretária Municipal de Educação e Werlanderson Mello Vasconcelos – Representante da Contratada.

PROCESSO: 80.490/2024

