

**DOM Nº 7100 DE 25/07/2024**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**ESPÉCIE:** 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2023

**CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, atendendo necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMDES.

**CONTRATADA:** SDS CONSTRUTORA EIRELI

**OBJETO:** prorrogação da execução do contrato nº 012/2023, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE SOTURNO, DISTRITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES”, com fundamento nos arts. 57, §1º, da Lei nº 8.666/1993.

**PRAZO:** fica prorrogado o prazo de execução em 90 (noventa) dias.

**DATA DE ASSINATURA:** 23/07/2024

**SIGNATÁRIOS:** Rodrigo de Almeida Bolelli - Secretário Municipal de Obras, Tatiana de Oliveira Sant’ana - Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Aline da Silva Vieira Durães – Representante da Contratada.

**PROCESSO:** 45.059/2024

