

**DOM Nº 7138 DE 16/09/2024**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**ESPÉCIE:** 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2022.

**CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

**CONTRATADA:** SDS CONSTRUTORA EIRELI.

**OBJETO:** o reequilíbrio dos preços unitários solicitados pertencentes à serviços descritos na 1ª e 2ª medição da planilha orçamentária da vencedora, pertencentes ao contrato nº 081/2022, para Obras de “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS COM ACESSIBILIDADE NO BAIRRO RUI PINTO BANDEIRA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES”, conforme previsão na Cláusula Oitava e em consonância com o previsto no art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/1993.

**VALOR:** R\$ 40.726,83 (Quarenta mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos) totalizando um desequilíbrio de 13,91% sob os serviços da 1ª e 2ª medição.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes do presente Termo, correm com recursos, conforme segue:

Ficha: 5465 - 175400000011 - 19 01 .1545119501.076.44905191000.175400000011

Órgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Função: 15 URBANISMO

Subfunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 1950 CIDADE + URBANA

Projeto/Atividade: 1.076 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CALÇADAS

Elemento de despesa: 44905191000 OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte de Recurso: 175400000011 OP CREDITO - BANCO DO BRASIL

**DATA DE ASSINATURA:** 10/09/2024.

**SIGNATÁRIOS:** Rodrigo de Almeida Bolelli – Secretário Municipal de Obras e Aline da Silva Vieira Durães - Representante da Contratada.

**PROCESSO:** 248.437/2021

