

DOM Nº 7119 DE 21/08/2024

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONTRATADA: CONSORCIO CONSTRUTOR CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM III

OBJETO: Alteração do quantitativo do objeto, com a inserção de novos itens à planilha básica das obras doo contrato nº 082/2023, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE RUAS NOS BAIRROS AGOSTINHO SIMONATO, BOM PASTOR, GILSON CARONE, RUBEM BRAGA, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, VILLAGE DA LUZ, MORRO DO CIGANO E ITAOCA X ALTO MOLEDO, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES:”, com fundamento nos arts. 57§1º e 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993.

VALOR: R\$ 3.003.495,28 (três milhões, três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos), o que corresponde a corresponde a 6,72% (seis vírgula setenta e dois por cento) do valor contratado, conforme planilha de aditivo, mantendo-se as bases orçamentárias inicialmente contratadas.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo, correm com recursos, conforme segue:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Projeto/Atividade: 1.074 – CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS.

Elemento de Despesa : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO

Ficha: 5558

Fonte de Recurso :170000001929 – OBRAS DIV BAIRROS – CT 082/2023 – CEF 672006-4

DATA DE ASSINATURA: 16/08/2024

SIGNATÁRIOS: Rodrigo de Almeida Bolelli - Secretário Municipal de Obras e Ramon Lucas Rodrigues – Representante da contratada.

PROCESSO: 51.160/2024

