

**DOM Nº 7204 DE 16/12/2024**

**EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO**

**ESPÉCIE:** 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 227/2022

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

**CONTRATADA:** CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

**OBJETO:** a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato nº 227/22, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA NOVA LINHA VERMELHA 1,385KM, INCLUINDO A NOVA RUA ETELVINA VIVÁQUA 0,734 KM (RUA ETELVINA VIVÁQUA 0,340KM; RUA MANOEL D. MONTEIRO 0,064KM; RUA MANOEL DA C.CARVALHO 0,210KM; RUA MARANHÃO 0,120KM), NOVA ESPLANADA EM TODA ÁREA ATRÁS DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 0,850KM (RUA CEL. FRANCISCO DE BRAGA 0,400KM; RUA PEDRO DIAS 0,100KM; RUA CÉSAR MISSI 0,060KM; RUA PROF. QUINTILIANO 0,210KM; RUA BASÍLIO PIMENTA 0,080KM), ALÉM DE UM SEGMENTO DA NOVA AV. BEIRARIO DE 0,220KM, COM OBRAS DE MICRO E MACRO DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA, de acordo com o artigo 57, § 1º da Lei 8.666/93, conforme autoriza a Cláusula Quinta, do referido contrato.

**PRAZO:** Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de execução do Contrato nº 227/2022, em 120 (cento e vinte) dias, passando a vigorar no período de 05/01/2025 a 30/04/2025.

Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 227/2022, em 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do término da vigência do mesmo, passando a vigorar no período de 01/01/2025 a 30/04/2025.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas referentes ao presente termo aditivo estão programadas em dotação orçamentária própria, na seguinte classificação:

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO ATIVIDADE : 1.070

ELEMENTO DE DESPESA : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO

FICHA : 3951

FONTE DE RECURSO: 152019080000

**DATA DA ASSINATURA:** 13/12/2024

**SIGNATÁRIOS:** Rodrigo de Almeida Bolelli - Secretário Municipal de Obras e Paulo Alexandre Gallis Pereira Baraona - Representante da Contratada.

**PROCESSO:** 42.052/2024

