

DOM Nº 7336, 27/06/2025

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 277/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONTRATADA: CONSTRUTORA TRÊS MARIAS LTDA

OBJETO: Acréscimo e decréscimo de quantitativos na planilha básica das obras do contrato n.º 277/2024, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU CONSÓRCIO PARA CONSTRUÇÃO DA FACHADA DE FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL DO CENTRO DE EVENTOS, SITUADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CARLOS CAIADO BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES”, com fundamento nono art. 124, inciso I, “a” e “b”, da Lei 14.133/2021.

VALOR: Dá-se a este termo aditivo o valor líquido de R\$ 238.039,41 (duzentos e trinta e oito mil e trinta e nove reais e quarenta e um centavos), o que representa um acréscimo de 13,62% (treze virgula sessenta e dois), resultante de adoção da nova solução técnica, que ocasionou o acréscimo de R\$ 377.447,16 (trezentos e setenta e sete mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos), correspondendo a 23,48% (vinte e três virgula quarenta e oito por cento), e um decréscimo de R\$ 139.407,75 (cento e trinta e nove mil e quatrocentos e sete reais e setenta e cinco centavos) que representando 7,98% (sete virgula noventa e oito por cento), conforme planilha de aditivo, mantendo-se as bases orçamentárias inicialmente contratadas, apresentando-se em conformidade com o máximo permitido de 25% (vinte e cinco por cento), em atendimento ao que o dispositivo no art. 125 da Lei n.º 14.133/2021. O valor do contrato aditivado passa para R\$ 1.985.039,41 (um milhão e novecentos e oitenta e cinco mil e trinta e nove reais e quarenta e um centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo, correm com recursos, conforme segue:

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO ATIVIDADE: 1.028 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO

ELEMENTO DE DESPESA: 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

FICHA: 7048

FONTE DE RECURSO: 270100001927

DATA DE ASSINATURA: 25/06/2025

SIGNATÁRIOS: José Santiago de Lima - Secretário Municipal de Obras e Rodrigo Cock Viana - Representante da Contratada.

PROCESSO: 35219/2025

