

DOM Nº 7410 DE 03/10/2025

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 279/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, atendendo necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONTRATADA: CONSTRUTORA TRÊS MARIAS LTDA.

OBJETO: Prorrogação do prazo de de vigência e execução, bem como alteração do quantitativo do objeto, com o acréscimo de quantitativos de itens da planilha básica das obras do contrato n.º 279/2024, cujo objeto é a “contratação de empresa especializada ou consórcio para reforma do centro de referência de assistência social "Obá Rangê", no bairro Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim”, com fundamento no art. 124, inciso I, “b”, da Lei 14.133/2021.

PRAZO: prorrogado o prazo de vigência e execução do Contrato nº 279/2024, em 180 (cento e oitenta) dias, e em 120 (cento e vinte) dias, respectivamente, contados a partir do término da vigência dos mesmos.

VALOR: R\$ 196.364,39 (cento e noventa e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos), o que representa um acréscimo de 49,72% (quarenta e nove vírgula setenta e dois) por cento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo, correm com recursos, conforme segue:

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PROJETO ATIVIDADE: 1.024 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIASOCIAL

ELEMENTO DE DESPESA: 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

FICHA: 1537

FONTE DE RECURSO: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

DATA DE ASSINATURA: 02/10/2025

SIGNATÁRIOS: Astor Dilem dos Santos Junior - Secretário Municipal de Obras e Rodrigo Cock Viana – Representante da Contratada.

PROCESSO: 21673/2025

