

**DOM Nº 7268 DE 18/03/2025**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**ESPÉCIE:** 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2024

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM atendendo necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO

**CONTRATADA:** CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA

**OBJETO:** Prorrogação do prazo contratual e de execução do Contrato nº 065/2024, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO À RUA JOSÉ BATISTA, BAIRRO RECANTO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES – LOTE 1”, com fundamento nos arts. 57, §1º da Lei nº8.666/1993.

**PRAZO:** Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do Contrato nº 065/2024, em 180 (cento e sessenta) dias, e em 90 (cento e oitenta) dias, respectivamente, contados a partir do término da vigência dos mesmos.

**DATA DE ASSINATURA:** 13/03/2025

**SIGNATÁRIOS:** José Santiago de Lima – Secretário Municipal de Obras e Werlanderson Mello Vasconcelos – Representante da Contratada.

**PROCESSO:** 12247/2025

