

DOM Nº 7316 DE 29/05/2025

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 286/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONTRATADA: CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA. EPP.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e execução das obras do Contrato n.º 286/2023, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB “ALBERTINA MACEDO”, BAIRRO SANTA CECÍLIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES”, de acordo com o art. 57, §1º, da Lei n.º 8.666/1993, conforme autoriza a Cláusula 5ª da avença.

PRAZO: O prazo de vigência fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, passando a vigorar no período de 13/10/2025 a 10/01/2026.

O prazo de execução fica prorrogado por mais 210 (duzentos e dez) dias, passando a vigorar no período de 21/04/2025 a 17/11/2025.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas referentes ao presente termo aditivo estão programadas em dotação orçamentária própria, na seguinte classificação:

Órgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04 – FUNDO MUN ED INF E ENSINO FUND - FMEIEF

Projeto Atividade: 1.068 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Elemento de Despesa: 44905199000 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 4032

Fonte de Recurso: 159900000020 – FUNDO MUN ED INF E ENSINO FUND - FMEIEF

DATA DE ASSINATURA: 28/05/2025

SIGNATÁRIOS: José Santiago de Lima - Secretário Municipal de Obras e Werlanderson Mello Vasconcelos – Representante da Contratada.

PROCESSO: 19461/2025



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003500300034003400380031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

