

DOM Nº 7320 DE 04/06/2025

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 198/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO

CONTRATADA: TRILHOS CONSTRUÇÕES EIRELI –ME

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e execução das obras do Contrato n.º 198/2023, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL RURAL UTILIZANDO BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVI’S – 35MPA), CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER DISPONIBILIZADO PELA SEMAG, INCLUINDO AS OBRAS DE PREPARO DO LEITO, DRENAGEM, SARJETAS E MEIO-FIO, NO DISTRITO DE ALTO SÃO VICENTE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES”, de acordo com o art. 57, §1º, da Lei n.º 8.666/1993, conforme autoriza a Cláusula 5ª da avença.

PRAZO: O prazo de vigência fica prorrogado por mais 270 (duzentos e setenta) dias, passando a vigorar no período de 06/06/2025 a 03/03/2026.

O prazo de execução fica prorrogado por mais 150 (cento e cinquenta) dias, passando a vigorar no período de 07/07/2025 a 04/12/2025.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas referentes ao presente termo aditivo estão programadas em dotação orçamentária própria, na seguinte classificação:

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Projeto Atividade: 1.030 – ESTRUTURAÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR

Elemento de Despesa: 44905199000 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 5271

Recurso: 170100001069 - PAVIMENTACAO DE VIAS RURAIS

DATA DE ASSINATURA: 02/06/2025

SIGNATÁRIOS: José Santiago de Lima - Secretário Municipal de Obras e João Batista Constantino Massini – Representante da Contratada.

PROCESSO: 42684/2025

