

DOM Nº 7269 DE 19/03/2025

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO

CONTRATADA: CONSTRUTORA TRÊS MARIAS LTDA

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e execução das obras do Contrato n.º 271/2022, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE TALUDES NA RUA BAIXO GUANDÚ, BAIRRO ZUMBI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES,”, de acordo com o art. 57, §1º, da Lei n.º 8.666/1993, conforme autoriza a Cláusula 5ª da avença.

PRAZO: Fica prorrogado o prazo de vigência em 120 (cento e vinte) dias, passando a vigorar no período de 26/04/2025 a 24/08/2025.

Fica prorrogado o prazo de execução em 120 (cento e vinte) dias, passando a vigorar no período de 27/03/2025 a 25/07/2025.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas referentes ao presente termo aditivo estão programadas em dotação orçamentária própria, na seguinte classificação:

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO ATIVIDADE: 1.073 – CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E ENCOSTAS

ELEMENTO DE DESPESA: 44905191000 – OBRAS EM ANDAMENTO

FICHA: 4333

FONTE DE RECURSO: 175900000021 - FUND APOIO DESENV MUNIC - FADMC

DATA DE ASSINATURA: 14/03/2025

SIGNATÁRIOS: José Santiago de Lima – Secretário Municipal de Obras e Rodrigo Cock Viana – Representante da Contratada.

PROCESSO: 18180/2025

