

**DOM Nº 7410 DE 03/10/2025**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**ESPÉCIE:** 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2024

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, atendendo necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

**CONTRATADA:** CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA. EPP

**OBJETO:** Prorrogação do prazo contratual e de execução do Contrato nº 065/2024, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO À RUA JOSÉ BATISTA, BAIRRO RECANTO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES – LOTE 1”, com fundamento nos arts. 57, §1º da Lei nº 8.666/1993.

**PRAZO:** prorogado o prazo de vigência e execução do Contrato nº 065/2024, em 180 (cento e oitenta) dias, e em 120 (cento e vinte) dias, respectivamente, contados a partir do término da vigência dos mesmos.

A obra tem sua execução acumulada em 82,73%(oitenta e dois vírgula setenta e três por cento), restando, portanto 17,27% (dezesetevírgula vinte e sete por cento) a ser executado.

**DATA DE ASSINATURA:** 02/10/2025

**SIGNATÁRIOS:** Astor Dilem dos Santos Junior - Secretário Municipal de Obras e Werlanderson Mello Vasconcelos – Representante da Contratada.

**PROCESSO:** 67612/2025

