

DOM Nº 7276 DE 27/03/2025

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO

CONTRATADA: CONSORCIO CONSTRUTOR CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM III

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual e execução do contrato n.º 082/2023, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE RUAS NOS BAIROS AGOSTINHO SIMONATO, BOM PASTOR, GILSON CARONE, RUBEM BRAGA, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, VILLAGE DA LUZ, MORRO DO CIGANO E ITAOCA X ALTO MOLEDO, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES:”, com fundamento nos art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/1993

PRAZO: - Fica prorrogado o prazo de vigência em mais 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias.

Fica prorrogado o prazo de execução em mais 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias

DATA DE ASSINATURA: 26/03/2025

SIGNATÁRIOS: José Santiago de Lima – Secretário Municipal de Obras e Ramon Lucas Rodrigues – Representante da Contratada.

PROCESSO: 14484/2025

