

DOM Nº 7406 DE 30/09/2025

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, atendendo necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONTRATADA: A. L. CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: Prorrogação de vigência e execução, com alteração do quantitativo do objeto, com a inserção de novos itens à planilha básica das obras do contrato nº 020/2022, cujo objeto é a “Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma Adequação e Modernização do Centro de Operação Especialização da Guarda Municipal-COPE, Ilha da Luz - Cachoeiro de Itapemirim/ES”, om fundamento nos arts. 57, §1º, da Lei nº 8.666/1993 e §1º art. 65 da lei 8.666/199

PRAZO: Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de vigência e execução do Contrato nº 020/2022, em 180 (cento e oitenta) dias, respectivamente, a contar do término da vigência.

VALOR: R\$ 66.695,56 (sessenta e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), o que corresponde a 3,45% (três vírgula quarenta e cinco) do valor contratado.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo, correm com recursos, conforme segue:

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Projeto atividade: 1.002 - IMPLANTAÇÃO,REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DO COPE Elemento de Despesa: 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO

Ficha: 7546

Fonte de Recurso: 272000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997

DATA DE ASSINATURA: 16/09/2025

SIGNATÁRIOS: Astor Dilem dos Santos Junior - Secretário Municipal de Obras e Cleide Cecilia Ghiotto Batista – Representante da Contratada.

PROCESSO: 18858/2025

