

DOM Nº 7270 DE 20/03/2025

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 227/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO

CONTRATADA: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual e execução do contrato nº 227/2022, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA NOVA LINHA VERMELHA 1,385KM, INCLUINDO A NOVA RUA ETELVINA VIVÁCQUA 0,734 KM (RUA ETELVINA VIVÁCQUA 0,340KM; RUA MANOEL D. MONTEIRO 0,064KM; RUA MANOEL DA C.CARVALHO 0,210KM; RUA MARANHÃO 0,120KM), NOVA ESPLANADA EM TODA ÁREA ATRÁS DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 0,850KM (RUA CEL. FRANCISCO DE BRAGA 0,400KM; RUA PEDRO DIAS 0,100KM; RUA CÉSAR MISSI 0,060KM; RUA PROF. QUINTILIANO 0,210KM; RUA BASÍLIO PIMENTA 0,080KM), ALÉM DE UM SEGMENTO DA NOVA AV. BEIRA-RIO DE 0,220KM, COM OBRAS DE MICRO E MACRO DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA”, de acordo com o artigo 57, § 1º da Lei 8.666/93, conforme autoriza a Cláusula Quinta, do referido contrato.

PRAZO: Fica prorrogado o prazo de vigência em 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias, passando a vigorar no período de 30/04/2025 a 31/12/2025.

Fica prorrogado o prazo de execução em 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias, passando a vigorar no período de 30/04/2025 a 31/12/2025.

DATA DE ASSINATURA: 18/03/2025

SIGNATÁRIOS: José Santiago de Lima – Secretário Municipal de Obras e Paulo Alexandre Gallis Pereira Baraona – Representante da Contratada.

PROCESSO: 6810/2025

