

DOM Nº 7531 DE 19/03/2026

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 278/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, atendendo necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONTRATADA: PROSERVES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: Alteração do quantitativo do objeto, com o acréscimo e inserção de novos itens na planilha básica das obras do contrato n.º 278/2024, cujo objeto é a “Contratação de empresa especializada ou consórcio para construção de muro de contenção na Avenida José Felix Chein, bairro Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim/ES”, com fundamento no art. 124, inciso I, “b”, da Lei 14.133/2021.

VALOR: R\$ 13.770,64 (treze mil, setecentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos), o que representa um acréscimo de 14,27% (quatorze virgula vinte e sete) por cento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo, correm com recursos, conforme segue:

ÓRGÃO: 19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO ATIVIDADE: 1.073 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E ENCOSTAS

ELEMENTO DE DESPESA: 44905191000 - OBRAS E MANDAMENTO

FICHA: 5291

FONTE DE RECURSO: 170000001928- MURO ARRIMO BRO ZUMBI- CEF 672004-8

DATA DE ASSINATURA: 16/03/2026

SIGNATÁRIOS: Astor Dilem dos Santos Junior - Secretário Municipal de Obras e Maycon Almeida Costa – Representante da Contratada.

PROCESSO: 65979/2025

