

DOM Nº 7554 DE 16/04/2026

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, atendendo necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO

CONTRATADA: CONSTRUTORA ITAIPAVA EIRELI EPP

OBJETO: O presente Termo de Aditivo tem por objeto a alteração do quantitativo do objeto, com o acréscimo e a inserção de novos itens à planilha básica das obras do contrato n.º149/2024, cujo objeto é a “Reforma e Ampliação do Teatro Rubem Braga, localizado em Cachoeiro de Itapemirim/ES”.

VALOR: R\$ 206.074,01 (duzentos e seis mil reais, setenta e quatro reais e um centavo)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo, correm com recursos, conforme segue:

Órgão: 19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Projeto atividade: 1.039 – REFORMA, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMONIOS CULTURAIS

Elemento de Despesa: 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 7921

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997

DATA DA ASSINATURA: 14/04/2026

SIGNATÁRIOS: Astor Dilem dos Santos Junior - Secretário Municipal de Obras e Maria Claudia Cardoso Braconi – representante da Construtora Itaipava Eireli EPP.

PROCESSO: Nº 94559/2025

