

DOM Nº 7587 DE 02/06/2026

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, atendendo necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO

CONTRATADA: CONSTRUTORA ITAIPAVA EIRELI EPP

OBJETO: O presente Termo de Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato n.º 149/2024, cujo objeto é a “Reforma e Ampliação do Teatro Rubem Braga, localizado em Cachoeiro de Itapemirim/ES”.

PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: fica prorrogado o prazo de vigência em 390 (trezentos e noventa) dias corridos, contados de 01/06/2026 a 30/06/2027, e prorrogado o prazo de execução em 390 (trezentos e noventa) dias, corridos, contados de 01/06/2026 a 30/06/2027.

DATA DA ASSINATURA: 29/05/2026

SIGNATÁRIOS: Astor Dilem dos Santos Junior - Secretário Municipal de Obras e Maria Claudia Cardoso Braconi – Representante da Construtora Itaipava Eireli EPP.

PROCESSO: nº 1036/2026

