

**DOM Nº 7587 DE 02/06/2026**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**ESPÉCIE:** 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 286/2023

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, atendendo necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO

**CONTRATADA:** CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA. EPP.

**OBJETO:** O presente Termo de Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução das obras do Contrato n.º 286/2023, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB “ALBERTINA MACEDO”, BAIRRO SANTA CECÍLIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES”, de acordo com o art. 57, §1º, da Lei n.º 8.666/1993, conforme autoriza a Cláusula 5ª da avença.

**VIGÊNCIA:** O prazo de vigência fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, passando a vigorar no período de 11/06/2026 a 07/12/2026.

O prazo de execução fica prorrogado por mais 57 (cinquenta e sete) dias, passando a vigorar no período de 11/10/2026 a 07/12/2026.

A obra tem sua execução acumulada em 83,65% (oitenta e três vírgula sessenta e cinco) por cento, restando, portanto, 16,35% (dezesesse vírgula trinta e cinco) por cento a ser executado.

**DATA DA ASSINATURA:** 01/06/2026

**SIGNATÁRIOS:** Astor Dilem dos Santos Junior - Secretário Municipal de Obras e Werlanderson Mello Vasconcelos – Representante da CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA. EPP.

**PROCESSO:** 27509/2026

