

DOM Nº 7520 DE 05/03/2026

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONTRATADA: A. L. CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: Prorrogação de vigência e execução, com alteração do quantitativo do objeto, com a inserção de novos itens à planilha básica das obras do contrato nº 020/2022, cujo objeto é a “Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma Adequação e Modernização do Centro de Operação Especialização da Guarda Municipal-COPE, Ilha da Luz- Cachoeiro de Itapemirim/ES”, om fundamento nos arts. 57, §1º, da Lei nº 8.666/1993 e §1º art. 65 da lei 8.666/1993.

VALOR: R\$ 123.815,09 (cento e vinte e três mil, oitocentos e quinze reais e nove centavos), o que corresponde a 6,41% (seis vírgula quarenta e um por cento) do valor contratado, conforme planilha de aditivo, mantendo-se as bases orçamentárias inicialmente contratadas.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo, correm com recursos, conforme segue:

Órgão: 19- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 01- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Projeto atividade: 1.002- IIMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES- COPE

Elemento de Despesa: 44905199000- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 8014

Fonte de Recurso: 170500000000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

PRAZO: prorrogar o prazo de vigência e execução em 150 (cento e cinquenta) dias, respectivamente, a contar do término da vigência.

DATA DA ASSINATURA: 04/03/2026

SIGNATÁRIOS: Astor Dilem dos Santos Junior - Secretário Municipal de Obras e Cleide Cecilia Ghiotto Batista – Representante da Contratada

PROCESSO: 100785/2025

