

**DOM Nº 7207 DE 19/12/2024**

**Tornar Sem Efeito a publicação do Extrato de TERMO DE APOSTILAMENTO, abaixo mencionado, publicado no DOM Nº 7203 DE 13/12/2024, por motivo de Medições Atualizadas**

**ESPÉCIE:** 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 172/2024

**CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, atendendo necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO

**CONTRATADA:** CONSTRUTORA TRÊS MARIAS LTDA.

**OBJETO:** O reajustamento do contrato nº 172/2024, para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO PARA REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO ZUMBI, LOCALIZADA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES” conforme cláusula 15.2. do contrato.

**VALOR:** Valor a ser empenhado a título de reajustamento R\$ 26.657,86 (Vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** O pagamento da importância relativa às despesas com o presente reajustamento correrá à conta da dotação orçamentária a seguir especificada, a saber:

Ficha: 5318

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

Programa: 1335 - NOSSO ESPORTE CACHOEIRO

Projeto/Atividade: 1.042 - MODERNIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Elemento de despesa: 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte de Recurso: 17540000011 - OP CREDITO - BANCO DO BRASIL

**DATA DE ASSINATURA:** 11/12/2024.

**SIGNATÁRIOS:** Rodrigo de Almeida Bolelli - Secretário Municipal de Obras.

**PROCESSO:** 67.864/2024

