

DOM Nº 7207 DE 19/12/2024

Tornar Sem Efeito a publicação do Extrato de TERMO ADITIVO, abaixo mencionado, publicado no DOM Nº 7096 DE 19/07/2024, por motivo de Medições Atualizadas

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 286/2023

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO, a atendendo às necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME.

CONTRATADA: CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA. EPP.

OBJETO: A prorrogação da execução contratual e alteração do quantitativo do objeto, com o acréscimo e a inserção de novos itens à planilha básica das obras do contrato nº 286/2023, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB “ALBERTINA MACEDO”, BAIRRO SANTA CECÍLIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES”, com fundamento nos incisos I e IV do Art. 57, §1º, e art. 65, ambos da Lei nº 8.666/1993.

VALOR: R\$ 333.969,72 (trezentos e trinta e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), o que corresponde a 21,90% (vinte e um vírgula noventa por cento) do valor contratado, conforme planilha de aditivo, mantendo-se as bases orçamentárias inicialmente contratadas.

PRAZO: Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato nº 286/2023, em mais 120 (cento e vinte) dias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo, correm com recursos, conforme segue:

Órgão :17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária:02 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Projeto Atividade: 1.060 – CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Elemento de Despesa: 44905191000 – OBRAS EM ANDAMENTO

Ficha: 2978

Fonte de Recurso: 155000000000 –TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

DATA DE ASSINATURA: 16/07/2024.

SIGNATÁRIOS: Rodrigo de Almeida Bolelli - Secretário Municipal de Obras, Cristina Lens Bastos de Vargas - Secretária Municipal de Educação e Werlanderson Mello Vasconcelos – Representante da Construsul Construtora Ltda. EPP.

PROCESSO: 32661/2024

