

ORDEM DE REINÍCIO

À

SDS CONSTRUTURA EIRELI,

Após a tramitação do Termo Aditivo referente ao contrato 014/2021, estamos autorizando o reinício da obra **“REFORMA SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) E PRONTO ATENDIMENTO (PA) DE ITAOCA PEDRA”**, a partir da data do presente termo, a contagem do prazo estabelecido e mantidas as demais cláusulas contratuais.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 04 de abril de 2023.

RODRIGO DE
ALMEIDA
BOLELLI:88464750706

Assinado de forma digital por
RODRIGO DE ALMEIDA
BOLELLI:88464750706
Dados: 2023.04.04 14:34:39 -03'00'

Rodrigo de Almeida Bolelli
Secretário Municipal de Obras

BRUNA D ASSUMPCAO
MATA:06060842747

Assinado de forma digital por
BRUNA D ASSUMPCAO
MATA:06060842747
Dados: 2023.04.04 13:40:15 -03'00'

Bruna D'Assumpção Mata
Fiscal da obra

SECRETARIA DE OBRAS

Rua Agildo Romero, 467 • São Geraldo
Cachoeiro de Itapemirim • ES • Cep 29.314-679
Tel.: 28 3155 - 5222
www.cachoeiro.es.gov.br